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Zalgcznik nr &
Umowa nr podawczy

zawarta w Lesznie, dnia ............... roku pomiedzy Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibpg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97,
REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznhaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym, reprezentowanym

przez:

N T WOV, - Prezesa Zarzgdu - Dyrektora Naczelnego

Dy vt s — Kierownika Dziatu...........cccoveevieveiiiiinienn,

a

............................................. , NIP i, REGON L
KRS/nt ewid. dzialalno$ci gospodarczej................... , Z siedzibg W .., przy
LT m—— , zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcag, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-
7/0011/2022), w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwien sektorowych przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o0. z siedzibg w Lesznie", zostata zawarta umowa
o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Granicznej, Swierkowej, Jodlowej, Sosnowej i Przylesie w Przybyszewie -
etap I”.
2. Integraing czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkow
zamodwienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowiazania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sig do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczna,
zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

Stronalz 16
ol WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE

rd

4




4)

6)

7

8)

zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspétpracy z tymi
jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomoseci faktu wykonywania robét na ich
terenach oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen
stawianych przez wiascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania
z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot zaméwienia,
zabezpieczenia wykopéw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,
zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatéw spetniajacych wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne dla rur, ksztattek i obiektéw, stawiane ukiadom kanalizacyjnym, po
uzyskaniu wezeéniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,
realizacji przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie:
zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji
robot,

uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego
na czas prowadzenia rob6t budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku
wymaganym przez zarzgdce drogi),

10) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego na pi$mie o rozbieznosciach pomigdzy mapg, na

podstawie ktorej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania
na koszt wiasny, powstalych z winy Wykonawcy, uszkodzeri istniejgcego zinwentaryzowanego
uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzer uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy
dokonane zostang w porozumieniu z jego wlascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),

12) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach

i okolicznosciach mogacych wplynaé na jakosé robét lub opéznienie terminu wykanania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczen w dostawach mediow,

wynikajgcych z realizacji rob6t,

14) naprawy na wiasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytutu szkéd powstalych na skutek

realizacji inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

15) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujacymi przepisami: badan, sprawdzen,

prob, kontroli i odbiordw technicznych, w tym badanie wskaznika zaggszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania
badania, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym,
w obecnho$ci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela
drogi,

16) niezwlocznego informowania Spotki o wystapieniu urzadzer drenarskich na trasie

projektowanej sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na
koszt wlasny, powstalych z winy Wykonawcy uszkodzen urzadzen drenarskich,

17) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekaji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po
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jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej
inspekcji ponosi MPWIK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca
(Inspekcja TV musi okresla¢ spadek podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekeji TV
stwierdzi sie nieprawidiowosci Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia w ustalonym
terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponownej
inspekeji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia
przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

18) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

19) informowania Zamawiajacego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pozniej niz 7 dni
przed zmiang. Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od
Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu zakoriczenia robot,

20) wykonania dokumentacji powykonawczej,

21) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem
materiatu do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

22) odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego terenow, na ktorych prowadzone bedg prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym
potwierdzeniem ich odbioru, w szczegélnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania
w decyzjach uzgadniajgcych,

23) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy

realizacji zamowienia.

2. Zamawiajgcy zobowiazuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowe ze strony
wiasciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia
jej kosztéw, po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

5) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

6) odbioru prawidiowo wykonanej sieci,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowierh umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie:
................................ ztotych ..../100).
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2. Dopuszcza sig jedng platno$é czesciowg na podstawie dokonanego odbioru czesciowego (przed
odbiorem koricowym). Podstawg wystawienia faktury w tym wypadku bedzie podpisany przez
MPWIK i wyznaczonych przedstawicieli w obecnoéci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru protokot
czesciowego odbioru robét. Wynagrodzenie Wykonawcy za czesciowy odbiér zostanie obliczone na
podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania dla czesci
podlegajace] odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegdine rodzaje prac wskazanych
w ofercie Wykonawcy oraz iloci tych prac rzeczywiécie wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposéb niezgodny z zapisami niniejszej umowy,
jednak umozliwiajacy jej eksploatacje, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose, iz Wykonawca, za zgoda
Zamawiajgcego, odstapi od usuniecia istniejacych nieprawidtowosci, z jednoczesnym obnizeniem
ustalonego wynagrodzenia o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona srednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego -
dzialy, ktére bgdg brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty
ziemne, ewentualne odwodnienie wykopéw, montaz kanafu ulicznego, montaz studni,
nawierzchnia utwardzona - rozbiérka i odtworzenie),

- z raportéw inspekcji policzona zostanie tgczna diugo$¢ miejsc, w ktdrych wystepujg zastoiska
wody (dlugos¢ jednego zastoiska nie moze byé diuzsza niz 5 m illub zastoisko nie moze
przekracza¢ 10% $rednicy nominalnej kanatu),

- $rednia wartos¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez taczng diugosé zastoisk
wody i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia warto$¢ 25%.

4. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, ¢o do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sag konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, moga zostaé zlecone Wykonawcy jedynie jako
odrgbne zaméwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcy i Zamawiajgcym nastapi na podstawie poprawnie
wystawionej faktury, platnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod
warunkiem odbioru przez Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu
0§ 3 ust. 2,

6. Warunkiem wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokot
wykonania umowy wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane
prace.

7. Wynagrodzenie ptatne bgdzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien,
w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz
Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy warunkiem
zaplaty przez MPWIK catosci lub czeéci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych (O$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z realizacja przez nich
przedmiotu zamowienia zostaly uregulowane). Wraz z o$wiadczeniem Wykonawca zfozy MPWIK
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wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy,
a w szczegolnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow
zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, protokoléw odbioru wykonanych robot, dostaw lub ustug, stanowigcych
podstawe do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku
wykonania niniejszego zaméwienia - umowy bez udziaiu podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca przed wyplatg wynagrodzenia (umownego) ziozy MPWIK
o$wiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ...l NIP

§4

Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 99 dni od przekazania placu budowy.

2.

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 19.04.2022r. Z tytulu opéznienia ze strony
Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji

zadania zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakornczone wszystkie
czynnosci odbiorowe, o ktorych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony
rozumiejq zakofczenie wszystkich prac objetych zamowieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez
stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie potwierdzone protokotem wykonania umowy

sporzgdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie rob6t. Termin wykonania
przedmiotu umowy zostaje wydtuzony o ilos¢ dni, w ktorych wystapity zewnetrzne przyczyny
uniemozliwiajace prowadzenie robét, przy czym fakt ten nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz
z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na zasadach wyzej wymienionych
wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktdrych nie mozna

bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktdrych przewidzenie byto utrudnione,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany techriologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to
wplywu na wzrost wartosci zaméwienia i termin realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy
wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu
o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokot koniecznosci.

. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ...................... posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ewid. ... oraz hedacy cztonkiem ...
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ................. i posiadajgcy wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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7. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
ewid. .....oooiiiieiiiee. Oraz bedacy cZIONKIBM ...ovovvveeeee e Okregowe| lzby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dzialajg na podstawie ustawy ,Prawo
budowlane”.

§5
Sposéb realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a)otrzymang dokumentacjg techniczna,
b)postanowieniami niniejszej umowy, '
c)warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepisow technicznych (warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i
prawnych, w szczegolnosci Prawa budowlanego,
d)obowigzujgeymi normami i wytycznymi producentéw materialow budowlanych,
e)zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
flwytycznymi Zamawiajgcego.

§6
Odbiér przedmiotu umowy

1. Po zakoriczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozyfywnym wszystkich préb
i sprawdzen, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowosé do dokonania odbioru
koncowego prac budowlanych. Zgloszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z przedmiotem zaméwienia tj.: bez wad. Zalgcznikiem
do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem
w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgloszeniem kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych,

2. Odbioér czesciowy dokonywany jest dla celu platnosci i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
nalezytego wykonania catosci robét, ktérych ostateczna weryfikacja nastepuje w trakcie odbioru
koncowego.

3. Podstawa do dokonania odbioru prac budowlanych beda nastepujace dokumenty:

a) dla odbioru czesciowego:

1) protokoly badan, sprawdzen i odbioréw dokonywanych w trakcie trwania rob6ét

2) atesty certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé technicznych parametréw rur,
ksztaltek i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny byé opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje,
w ktorej wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci,
uszkodzer mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych,
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a bose kofice rur bedg osadzone prawidiowo w kielichach (brak przerw na styku polgczen
dwéch rur — dopuszczalna tylko przerwa technologiczna tj. wynikajaca z rozszerzalno$ci
termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczagcych spadku wykonanego kanalu, nie moze
by¢ ona wieksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na odcinku pomiedzy dwoma
sasiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku
sieci muszg by$ wykonywane za pomocg studzienek,

4) kosztorys powykonawczy dla wykonanej czgsci prac,

b) dla odbioru koncowego:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
zawierajgca m.in.:

a) protokoly badan, sprawdzen i odbioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego,
c) wyniki wskaznika zageszczenia pasa drogowego,

2) atesty certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajace zgodno$¢ technicznych parametrow rur,
ksztaltek i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robot z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik préby szczelno$ci rurociagu,

4) pozytywny wynik inspekeji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekeji strony przyjmujg sytuacje,
w ktérej wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci,
uszkodzer mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych,
a bose konce rur bedg osadzone prawidlowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen
dwéch rur — dopuszczalna tylko przerwa technologiczna . wynikajgca z rozszerzalnosci
termicznej materiatu); w zakresie odchylek dotyczacych spadku wykonanego kanatu, nie moze
by¢ ona wieksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na odcinku pomigdzy dwoma
sgsiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku
sieci musza by$ wykonywane za pomoca studzienek,

5) kosztorys powykonawczy dla wykonanej czgsci prac,

6) dziennik budowy,

7) protokét rozruchu przepompowni,

8) os$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentow, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru,
ustanowiony przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych.
Zamawiajgoy zastrzega sobie na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od
wyznaczonego terminu odbioru korcowego.

5. Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie
podpisanie protokotu odbioru koricowego tych prac.

6. Jezeliw toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonane
(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku
najpdzniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym
wskazane zostang wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.
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7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego
ukoriczenia prac budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru
koricowego. Do ponownego odbioru stosuje sie zasady okre$lone w ust, 3 — 6.

8. Podpisany przez strony umowy protokédt odbioru czgsciowego/korcowego prac budowlanych
upowaznia Wykonawce do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego
zadania,

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu
wykonania umowy, ktéry stanowi¢ bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
MPWIK projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dalgezy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
urnowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagan niz
okreslone w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawieraé w szczegolnosci nastepujace
postanowienia:

a) zakres rob6t przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy platnosci,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac
sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
padwykonawey lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey roboty budowlane;.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej
umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagar okreslonych w specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla
MPWIK niz wynikajgce z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.
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5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przedipzonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, bgdzie jednoznaczne z akceptacjq tego projektu, jak
réwniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Spolce poswiadczong ,za zgodnoé¢ z oryginalem” kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych),
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz 30 dni,
MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

7. MPWIiK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong MPWIK
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi (przy robotach
budowalnych), w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

8. Zaplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej,
dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub ustug (przy
robotach budowlanych) po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnosc
z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

10. Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. MPWiK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
tej informacji, Wykonawca moze zgtosié MPWiK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokoéci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sig nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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13.

14.

18.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktdrej mowa w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, lub koniecznoéé dokonania bezposrednich zaptat
na sume wigkszg niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowié podstawe do odstgpienia od
umowy.

Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i uslug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym
podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dobér podwykonaweéw lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wiasne. Wykonawca ponosi wobec MPWIK pelng odpowiedzialnosé za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcii koordynacyjnych
w zakresie podwykonawstwa,

Suma ustalonych wynagrodzeri wynikajaca z uméw z podwykonawcami Iub dalszymi
podwykonawcami, za =zakres wykonywany w podwykonawstwie hie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenistwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.,

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty
za te roboty Wykonawcy, MPWIK ma prawo zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz
z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg byé zawierane na zasadach, o ktdrych
mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zapfaty
wyhagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie
warunkow okreslonych w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu
trzeciego, jest zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizaii umowy na
zasadach wskazanych w SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do
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odstapienia od umowy przez MPWiK w terminie 60 dni od dnia, w ktorym MPWIK dowiedziata sig
0 powyzszej okolicznosci.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

a) za nieterminowg realizacje zamoéwienia w wysokosci 0,5% wartoéci kontraktu za kazdy dzien
op6znienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),

b) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% wartoéci kontraktu za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny
opdznienia) od dnia wyznaczonego na usunigcie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5% wartoéci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spéice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian
w wysokosci 0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom
w wysokoséci 200 zt za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny opdZnienia),

f) w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00
zt za kazdg nieprzediozong kopig umowy lub jej zmiane;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 500,00 zt.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce.

5. Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 112 uwaza sig wynagrodzenie netto, o ktérym mowa
w §3 ust. 1 w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sig od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku
wystapienia sytuacji zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zopowigzanej do jej zaplaty
dokumentu ksiegowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strong uprawniong do
natozenia kary.

8. MPWIK zastrzega mozliwo$¢ jednostronnej rezygnaciji z naliczania kar umownych lub obnizenia
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naliczonej kary umownej, biorgc pod uwage w szczegélnosci: okolicznosci, w jakich doszio do
sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, stopiert winy lub przyczyny powstania sytuacji
uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutkéw, wysokoéé powstatej
szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wylgcznie do MPWIK.

§9
Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7
dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstagpienia.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny ktorej nastapito odstapienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia
zgodnie z § 8 niniejszej umowy,

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w
§8 ust. 2, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez
uzgodnienia z Wykonawcy zalega z zaplatg faktury za odbior czedciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych liczgc od daty przyjecia przez MPWIK tej faktury.

7. Odstapienie od umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 5 i ust 6 nastepuje w trybie
natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci

1. W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letnigj
gwarancji na wykonane prace, dostarczone materialy i urzgdzenia oraz ustanowi na caly okres objety
gwarancjg zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie
i stanowic¢ bedzie zalgcznik do protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢
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zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz wynikajace z niniejszej umowy oraz nakiada¢ na MPWiK
dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku przeciwnym Strony bedg uznawaly takie zapisy
za niezastrzezone).

Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz
dodatkowo sprawne dzialanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania
umowy). W ramach gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen
w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub
zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg majatkowa w terminie nie diuzszym niz 48
godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg
swojego wyboru:

a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,

c) zadaé naprawienia szkody.

Brak zlozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

MPWIK moze przed uplywem okresu gwarancji dokonaé ponownych sprawdzer wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usunigcia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci
usuhiecie powstalych w trakcie eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie
trzeciej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIiK gwarancji na wykonany ponownie
zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 117

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wartosci brutto przedmiotu umowy . ... zt (stownie:
...................................... zlotych ........./100) w formie pienigznej/gwarancji’. ( ‘niewfasciwe
skreslic)
30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie
obowiazywato do dnia wykonania umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie
w zakresie roszczen z tytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uplywu
gwarancji + 30 dni.
W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastgpczego usunigcia wad i usterek

! Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli warto§¢ zamowienia przekroczy kwotg

100 000,00 zt. W przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreslony z umowy.,
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zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wiasno$cig Zamawiajacego | bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz ewentualnych kar umownych.

Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien
sektorowych przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg
w Lesznie” (po wygasnieciu zabezpieczenia).

W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji
umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly
terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie halezytego
wykonania umowy wniesione w formie gwaranciji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywala
w przewidywanym przez Wykonawce okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego
okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej
uprawnia MPWIK do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce
wiasciwego dokumentu gwarancyjnego.

Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione réwniez
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich
ciggtoéei.

Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym
w trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpozniej na 14 dni
przed uplywem okresu waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przediozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad. Bezskuteczny uplyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§12
Kontakty Stron
Strony niniejszej umowy zobowigzujg sig do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub humeru telefonu.
W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany
w niniejszej umowie adres uwazaé sig bedzie za doreczone.

§13
Sad wiasciwy

Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny

wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

-
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§14
Przepisy wlasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie wiadciwe przepisy dotyczgce kodeksu
cywilnego, w szczegblnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich
nieuregulowanych umowy o dziefo.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy rozumieniu zatgcznika | do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, str. 1, z pézn. zm).

§ 16
Zmiany umowy
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastgpujgcych
przestanek:

1) wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wilasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez MPWiIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie
robot, w szczegoéinosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnose,

6) wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacie przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystgpienia sily wyzsze]j np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
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zewnetrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegoinosci zagrazajacego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatarh osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztalcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana oso6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majacych wplyw na
realizacje przedmiotu zamoéwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki
podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizaci umowy, po
wczesniejszym przedstawieniu Spélce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej
zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu
Zzawarcia umowy/

2.Zmiana postanowief zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci,
w postaci aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki
zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za opoznienie w realizacji umowy, chyba Zze takie opéznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez
MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1
pkt. 6, o ile lgczna warto$¢ rob6t zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie
przekracza 5000 zt netto, nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi
W oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonaweca:
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